

MENU MAKER by Qwenta




Outils de Gestion de Projet Lien: <u>notion.so</u>





Trello



Notion



Les deux alternatives sont équivalentes et notre choix se porte donc sur Notion pour être en cohérence.

Comme nous utilisons déjà cet outil pour les Users Stories.






L'outil se présente comme un tableau.

5 status de ticket:

- Not startedIn developmentReviewingTestingDone
- A Faire
- En cours
- A vérifier
- En test
- Terminée









Voici les différentes propriétés lors de la création d'un ticket. Différentes informations pertinentes peuvent y être liées. Chaque ticket peut aussi être commenté.

Priorité	
P1 😃	
P2	
P3	
P4	
P5	

Ordre de priorité, P1 étant la plus haute priorité.

1 Estimation de la 2 difficulté par vote 3 pour estimer la 4 durée du ticket. 5

Taille

En tant qu'internaute ne connaissant pas forcément Menu Maker, je veux pouvoir comprendre l'utilité de cette application.

	Story T
	P1 W
	Soufiane
	5 avril 2023 → 7 avril 2023
	№ Landing
	Not started
223	Front-End

Succès

L'internaute doit pouvoir avoir accès aux différentes sections de la landing page non connectée

- ☐ Bannière
- Personnalisez votre menu
- Explications étape par étape



Estimation



- 150h (1 moi)
- 4 Sprints
 - 2 développeurs:
- FRONT-END
- BACK-END

Réunion d'avancement

Je vous propose de faire le point chaque semaine avec vous, pour : Une réunion de fin de sprint.

Physiquement ou en distanciel sur notre slack. Cette réunion s'effectue en présence du chef de projet et des développeurs. Nous avons estimé la durée d'un sprint à une semaine.